

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名 (行政区別)	工 程							
				2019年度				2020年度			
				4.5.6月	7.8.9月	10.11.12月	1.2.3月	4.5.6月	7.8.9月	10.11.12月	1.2.3月
茨城県	境町	境地区	本船町、下仲町、上仲町、上町、住吉町第1区、住吉町第2区、住吉町第3区、宮本町、坂花町、新吉町、山神町第1区、山神町第2区、旭町1区、旭町2区、旭町3区、松岡町第1区、松岡町第2区、松岡町第3区、陽光台				①	①			
		長田地区	蛇池、長井戸1区、長井戸2区、猿山、下砂井、栗山、西泉田、上小橋、上野原		①			①			
		猿島地区	金岡、浦向、下小橋、染谷、大歩、中大歩、内門本田、内門新田、井草、七軒、喜五郎、山崎南、山崎北		①			①			
		森戸地区	伏木北部、伏木中部、伏木南部、一ノ谷、百戸、桐ヶ作・新田戸、若林蓮台、若林新田、若林本田		①			①			
		静地区	塚崎一、塚崎二、稲尾、志鳥、横塚			①		①			

人・農地プランの実質化の取り組み

① アンケートの実施	◀→	別紙により配布及び回収作業を行う。
② 地図化による現況把握	●→	ネットワークの構築を推進する。
③ 話し合い	◆→	説明会・座談会を指します。
④ プランの取りまとめ手続き	●→	検討会の開催等(公表)