

【境町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数

＜対象校＞

学校数：小学校 5 校、中学校 2 校 計 7 校

校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査（文部科学省：令和 5 年 1 1 月実施）の結果では、「ネットワークが遅いと・繋がりにくいと感じることはあるか」という設問に対して 7 校中、「よくある」と回答した学校は 2 校、「たまにある」と回答した学校は 3 校、「ほとんどない」と回答した学校が 2 校あった。

【R5校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査より抜粋】

学校のネットワークが遅い・繋がりにくいと感じることはありますか。	学校数
よくある	2 校
たまにある	3 校
ほとんどない	2 校

必要なネットワーク速度が確保できている学校数 5 校

総学校数に占める割合（％） 7 1 %

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

必要なネットワーク速度の確保が出来ていない学校については、令和 7 年 1 2 月までにネットワークアセスメントを実施予定。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和 8 年 1 月から順次改善策の検討を開始し、令和 7 年度中の改善完了を見込んでいる。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

アセスメント実施後に検討していく。